

**RAPORT**  
privind monitorizarea contractelor de achiziții publice

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Termenul de executare / Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1.	SRL”Lukoil-Moldova”	12	20.01.2023	16720545372560	438 663,15 / Produse petroliere pentru anul 2023	nu sunt	pe parcursul anului 2023 / în execuție	nu sunt	nu sunt	nu sunt	nu sunt
2.	SA”Drumuri Rîșcani”	32	28.03.2023	1676297632785	1 930 074,97 / Lucrări de întreținere a drumurilor publice pentru anul 2023	nu sunt	pe parcursul anului 2023 / în execuție	nu sunt	nu sunt	nu sunt	nu sunt
3.	SRL”Primaterax-nord”	40	18.05.2023	1678370055850	2 901 692,29 / Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 144 Costești - Petrușeni	nu sunt	30 zile / executat	nu sunt	nu sunt	nu sunt	nu sunt
4.	SRL”Primaterax-nord”	41	18.05.2023	1678436012905	2 277 433,86 / Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 156 M 5 Răcăria - Ușurei	nu sunt	30 zile / executat	nu sunt	nu sunt	nu sunt	nu sunt
5.	SRL”Primaterax-nord”	42	18.05.2023	1678790691480	1 558 733,30 / Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 159 M 5 drum de acces spre s.Sverdiac	nu sunt	30 zile / executat	nu sunt	nu sunt	nu sunt	nu sunt
6.	SRL”Primaterax-nord”	43	18.05.2023	1678794267359	453 110,95 / Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 151 G 26 (str.Gagarin)	nu sunt	30 zile / executat	nu sunt	nu sunt	nu sunt	nu sunt
7.	SRL”Primaterax-nord”	44	18.05.2023	1680181374594	1 186 543,57 / Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 140 drum de acces spre s.Horodiște	nu sunt	30 zile / executat	nu sunt	nu sunt	nu sunt	nu sunt
8.	SRL”B.I.C.E.-Invest -Europa”	46	18.05.2023	1680514958297	631 999,99 / Lucrări de pavare L 121 Mihăileni – Nicoreni (partea stîngă)	nu sunt	30 zile / executat	nu sunt	nu sunt	nu sunt	nu sunt

