


# RAPORT

## privind monitorizarea contractelor de achiziții publice



**APROB:**

\_\_\_\_\_  
Președintele grupului de lucru

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Termenul de executare / Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamații înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1.	SRL "Lukoil-Moldova"	12	02.02.2024	1705480306573	453 396.90 / Produse petroliere pentru anul 2023	nu sunt	pe parcursul anului 2024 / în execuție	nu sunt	nu sunt	nu sunt	nu sunt
2.	SA "Drumuri Rîșcani"	23	07.03.2024	1705573937593	2 375 185.07 / Lucrări de întreținere a drumurilor publice pentru anul 2023	nu sunt	pe parcursul anului 2024 / în execuție	nu sunt	nu sunt	nu sunt	nu sunt
3.	SRL "Primaterax-nord"	33	05.07.2024	1716543081088	2 018 931,76 / Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 135 Pîrjota – Borosenii Noi – Mihăilenii Noi	nu sunt	30 zile / executat	nu sunt	nu sunt	nu sunt	nu sunt
4.	SRL "Primaterax-nord"	34	05.07.2024	1716543081088	938 762,80 / Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 135 Pîrjota – Borosenii Noi – Mihăilenii noi	nu sunt	30 zile / executat	nu sunt	nu sunt	nu sunt	nu sunt

5.	SRL"Primaterax-nord"	35	05.07.2024	1716556247285	3 797 141,11 / Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 144 Costești - Petrușeni ,	nu sunt	30 zile / executat	nu sunt	nu sunt	nu sunt	nu sunt
6.	SRL"Primaterax-nord"	36	05.07.2024	1716556247285	2 460 468,40 / Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 145 R 7 drum de acces spre s.Păscăuți	nu sunt	30 zile / executat	nu sunt	nu sunt	nu sunt	nu sunt
7.	SRL"Primaterax-nord"	37	05.07.2024	1716558739738	2 623 945,08 / Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 159 M5 drum de acces spre s.Sverdiac	nu sunt	30 zile / executat	nu sunt	nu sunt	nu sunt	nu sunt
8.	SRL"Primaterax-nord"	38	05.07.2024	1716551268589	1 876 555,10 / Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 135 M5 drum de acces spre s.Rămăzan	nu sunt	30 zile / executat	nu sunt	nu sunt	nu sunt	nu sunt
9.	SA"Drumuri Rîșcani"	39	08.07.2024	1716551268589	376 818,59 / Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 121 Mihăileni - Nicoreni	nu sunt	30 zile / executat	nu sunt	nu sunt	nu sunt	nu sunt
10.	SRL"B.I.C.E.- Invest – Europa"	45	25.10.2024	1726752296060	216 070,92 / Pavaje executate din plăci din beton prefabricat, trotuar, partea stângă L 153 G 18 drum de acces spre orașul Rîșcani	nu sunt	30 zile / executat	nu sunt	nu sunt	nu sunt	nu sunt
11.	SRL"Primaterax-nord"	47	29.10.2024	1726750004173	391 180,68 / Îmbrăcăminte din beton asfaltic, trotuar partea dreaptă L 151.1 drum de acces spre orașul Rîșcani	nu sunt	30 zile / executat	nu sunt	nu sunt	nu sunt	nu sunt
12.	SRL"Aspect Service"	48	06.11.2024	1728988166157	330 026,02 / Lucrări de marcaj rutier	nu sunt	30 zile / executat	nu sunt	nu sunt	nu sunt	nu sunt
13.	SA"Drumuri – Rîșcani"	50	14.11.2024	1729065893545	1 018 807,09 / Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 143 drum de acces s.Duruioarea Veche – Duruioarea Nouă"	nu sunt	30 zile / executat	nu sunt	nu sunt	nu sunt	nu sunt

Executor: Liliana Tașciuc  
Tel: 0(256)2-48-45