



PLANUL de Achiziții Publice al Consiliului Raional Rîșcani pentru anul 2022

conform Deciziei nr.06/02 din 10 decembrie 2021, anexa nr.3, nr.9, nr.12.

se modifică conform Deciziei nr.02/04 din 14 aprilie 2022, anexa nr.1.

se modifică conform Deciziei nr.04/03, anexa nr.1 și Decizia nr.04/05, anexa nr.1 din 15 septembrie 2022.

Nr. D/O	Expunerea obiectului de achiziție	CPV	Suma estimativă planificată		Tipul procedurii de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de Aciziție Publică	Anunț de Intenție
			fără TVA	cu TVA			
1	Benzina Premium-95, motorina	09100000-3	220 583,33	264 700	COP	Ianuarie	
2	Energia electrică pentru anul 2022	71314100-3	465 000,00	558 000	COP	Ianuarie	
3	Lucrări de construcție a rigolei din beton L162 M5 Corlăteni - Singureni	45000000-7	320 333,33	384 400	COP	Martie - Aprilie	
4	Lucrări de pavare L 153 G 18 drum de acces spre or.Rîșcani, (Cotovscki)	45000000-7	200 000	240 000	V.M.	Martie - Aprilie	
5	Lucrări de reparații la sediul procuraturii Raionale	45000000-7	220 766,16	264 919,39	V.M.	Martie - Aprilie	
6	Lucrări de reparații la sediul arhivei Raionale	45000000-7	56 479,50	67 775,40	V.M.	Februarie - Martie	
7	Procurarea argilei	14221000-6	148 541,66	178 250	V.M.	Februarie - Martie	
8	Lucrări la planificarea pe verticală din cadrul proiectului - Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieței regionale EN-GROS în spațiile destinate activităților NON-AGRICOLE din or.Rîșcani, Etapa II	45000000-7	1 511 017,66	1 813 221,19	COP	Februarie - Martie	
9	Servicii la piața en-gros	71000000-8	196 166,66	235 400	V.M.	Mai - Iunie	
10	Lucrări de marcaj rutier	45233221-4	227 416,66	272 900	V.M.	Septembrie	
11	Indicatoare rutiere	34000000-7	213 750,00	256 500	COP	Septembrie	
12	Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieței regionale EN-GROS și spațiilor destinate activităților NON-AGRICOLE din or.Rîșcani (Lucrări de construcție a blocului sanitar)	45000000-7	1 045 450,00	1 254 540	COP	Iunie	
13	Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieței regionale EN-GROS și spațiilor destinate activităților NON-AGRICOLE din or.Rîșcani (Canalizarea)	45000000-7	1 281 684,05	1 538 020,86	COP	Iulie	
14	Lucrări de întreținere a drumurilor publice pentru anul 2022	45000000-7	2 291 250,00	2 749 500,00	L.D	August	Da

15	Îmbrăcămintă din beton asfaltic L 151 Rîșcani G 26 (str.Gagarin)	45000000-7	4 040 166,66	4 848 200,00	L.D	August	Da
16	Îmbrăcămintă din beton asfaltic L 147 R7 Șaptebani - Gălășeni	45000000-7	1 472 416,66	1 766 900,00	COP	August	
17	Îmbrăcămintă din beton asfaltic L 135 Pîrjota - Borosenii Noi - Mihăilenii Noi	45000000-7	1 554 500,00	1 865 400,00	COP	August	
18	Îmbrăcămintă din beton asfaltic L 121 Mihăileni - Nicoreni	45000000-7	1 169 250,00	1 403 100,00	COP	August	
19	Îmbrăcămintă din beton asfaltic 158 M 5 drum de acces spre s.Aluniș	45000000-7	1 848 333,33	2 218 000,00	COP	August	
20	Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieței regionale EN-GROS și spațiilor destinate activităților NON-AGRICOLE din or.Rîșcani - Ridicarea gradului de rezistență a construcției metalice portante (R90) (Frigider agricol cu depozitorie)	45000000-7	862 093,28	1 034 511,94	COP	Septembrie	
21	Îmbrăcămintă din beton asfaltic L 136 M 5 drum de acces spre s.Rămăzani	45000000-7	1 999 166,66	2 399 000,00	COP	Septembrie	
22	Lucrări de amenajare a trotuarului L 158 M 5 drum de acces spre s.Aluniș	45000000-7	245 750,00	294 900,00	V.M.	Septembrie	
23	Piața regională angro castel de apă, construcția (PG1 și PG2)	45000000-7	1 786 916,66	2 144 300,00	COP	Septembrie	