

RAPORT
privind monitorizarea contractelor de achiziții publice



APROB:

Președintele grupului de lucru

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1.	SA"Drumuri Rîșcani"	25	25.02.2021	1611233419006	1.454.309,47 / Lucrări de întreținere a drumurilor		executat				
2.	SRL"Corsag"	46	10.06.2021	1618319058371	819.353,19 / Îmbrăcăminte din bet.asf. L 158 M 5 Aluniș		executat				
3.		47			1.042.882,96 / Îmbrăcăminte din bet.asf.L150G26 Malinovscoe		executat				
4.		48			802.873,23 / Îmbrăcăminte din bet.asf.L 145 R 7 Păscăuți		executat				
5.		49			703.286,40 / Îmbrăcăminte din bet.asf.L159 M5 Sverdiac		executat				
6.		50			728.749,38 / Îmbrăcăminte din bet. asf. L 140 Horodiște		executat				
7.		51			155.397,41 / Îmbrăcăminte din bet.asf. L 151.1 Rîșcani		executat				
8.		52			786.494,48 / Îmbrăcăminte din bet.asf.L121 Mihă.- Nic.		executat				
9.		53			989.869,15 / Îmbrăcăminte din bet.asf. L151 Rîșcani G26		executat				

10.		60			839.472,06 / Îmbrăcăminte din bet.asf.L155 Rîș.-Răcăria		executat				
11.		61	07.07.2021		947.014,66 / Îmbrăcăminte dinbet.asf.L135 Borosenii N.		executat				
12.		62			693.040,06 / Îmbrăcăminte din bet.asf.L161R12 Grinăuți-Ciobanovca		executat				
13.	SRL"Corsag"	63	09.07.2021		1.300.027,45 / Îmbrăcăminte din bet.asf.L147 Șap.-Gălăș.		executat				
14.	SRL"Corsag"	95	24.09.2021		923.865,03 / Îmbrăcăminte din bet.asf.L147 Șap.-Gălăș.		executat				
15.		96		1627900627440	1.091.872,94 / Îmbrăcăminte din bet.asf.L150G26 Malinovscoe		executat				
16.	SRL"Magistrala - Nord"	97	27.09.2021		752.766,32 / Îmbrăcăminte din bet.asf.L155 Rîș.-Răcăria		executat				
17.		98			410.977,06 / Îmbrăcăminte din bet.asf.L153G18 Rîșcani		executat				