

RAPORT
privind monitorizarea contractelor de achiziții publice, semestrul I - 2026

APROB:

Președintele grupului de lucru

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Termenul de executare / Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamații înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1.	SA”Drumuri Rîșcani”	8	22.01.2026	1766233634418	2 277 683,56 / Lucrări de întreținere pe parcursul anului 2026	nu sunt	pe parcursul anului 2026	nu sunt	nu sunt	nu sunt	nu sunt
2.	SRL”Petrom Moldova”	1	02.02.2026	1766234095395	355 242 / Produse petroliere pentru anul 2026	nu sunt	pe parcursul anului 2026	nu sunt	nu sunt	nu sunt	nu sunt
3.	SRL”Seralcon”	14	30.04.2026	1771847299088	1 735 004,47 / Lucrări de vopsire la piața en-gros	nu sunt	30 zile / executat	nu sunt	nu sunt	nu sunt	nu sunt

4.	SA”Drumuri Bălți”	15	29.04.2026	1774274861066	1 378 220,84 / Îmbrăcămintea din beton asfaltic L 141 drum de acces spre s.Druță	nu sunt	30 zile / executat	nu sunt	nu sunt	nu sunt	nu sunt
5.	SRL”Primaterax- nord”	17	27.05.2026	1773927552850	2 286 532,76 / Îmbrăcămintea din beton asfaltic L 137 drum de acces spre s.Balanul Nou	nu sunt	30 zile / executat	nu sunt	nu sunt	nu sunt	nu sunt

Executor: Valentina Botezatu
Tel: 0(256)2-48-45