
modificat prin Decizia nr. 02/01 din 24 aprilie 2019, anexa nr.l 

modificat prin Decizia nr. 03/04 din 27 iunie 2019, şi prin Decizia nr.03/05 din 27 iunie 2019, anexa nr.l

Nr.
D/O

Expunerea obiectului de achiziţie CPV
Suma estim ativă planificată Procedura de 

achiziţie 
aplicabilă

Perioada  
desfăşurării 

procedurii de 
A ciziţie Publică

fără  TVA cu TVA

1 Servicii de publicare în ziarul raional 92000000-1 166 666,66 200 000 V.M Ianuarie

2 întreţinerea drum urilor 45000000-7 750 000 900 000 COP Ianuarie

3 Benzina, motorina 09000000-3 275 750 330 900 COP Ianuarie

4
Lucrări de reparaţie a sistem ei electrice 
RAPO

45000000-7 676 500 811 800 COP
Ianuarie - 
Februarie

5
Lucrări de reparaţii la apartam entul de pe 
str.Boris Glavan

45000000-7 161 000 193 200 V.M Februarie - M artie

6
Lucrări de reparaţii la apartam entul de pe 
str.M iron Costin

45000000-7 25 000 30 000 V.M M artie

7
Lucrări de reparaţii interioare a clădirii 
RAPO 45000000-7 506 750 608 100 COP M artie

8
îm brăcăm inte din beton asfaltic L 158 M5 
drum de acces spre s.A luniş

45000000-7 2 882 250 3 458 700 L.P M artie - Aprilie

9
îm brăcăm inte din beton asfaltic L 140 drum 
de acces spre s.Horodişte

45000000-7 1 627 250 1 952 700 COP M artie - A prilie

10
îm brăcăm inte din beton asfaltic (selectiv) L 
155 drum R îşcani-R ăcăria

45000000-7 869 416,66 1 043 300 COP M artie - Aprilie

11
îm brăcăm inte din beton asfaltic G18 R7 
drum Rîşcani- V asileuţi - M oşeni

45000000-7 1 627 333,33 1 952 800 COP M artie - Aprilie

12
îm brăcăm inte din beton asfaltic L I 35 drum 
Pîrjota - Borosenii Noi - M ihăilenii Noi

45000000-7 940 666,66 1 128 800 COP M artie - Aprilie

13
Plom barea gropilor la îm brăcăm inţi din 
beton asfaltic L 151.1 drum de acces spre 
or. Rîşcani

45000000-7 498 833,33 598 600 COP M artie - Aprilie



14 Lucrări de reparaţii la garaje - RAPO 45000000-7 260 166,66 312 200 COP Mai

15
Lucrări de reparaţii la centrul stom atologic 
cu schim barea destinaţiei în bloc locativ 
(locuinţe sociale)

45000000-7 416 666,66 500 000 COP Mai

16 Lucrări de amenajare la CR Rîşcani 45000000-7 138 000 165 600 V.M Mai

17
Lucrări de reparaţii la intrarea de rezervă a 
CR Rîşcani

45000000-7 42 250 50 700 V.M Iulie

18
Lucrări inginereşti exterioare la p iaţa en
gross (apeduct, canalizarea apelor rezuduale 
şi pluviale, reţelele electrice)

45000000-7 1 214 102,50 1 456 923 COP
August - . 

Septembrie

m odificat prin Decizia nr.02/01 din 24 aprilie 2019, anexa nr.l

19
îm brăcăm inte din piatră spartă L 137 R7 
drum de acces spre s.Balanul Nou

45000000-7 200 000 240 000 V.M Iunie - Iulie

20
Plom barea gropilor la îm brăcăm inţi din 
beton asfaltic L I 62.1 drum  de acces spre 
s.Singureni

45000000-7 183 333,33 220 000 V.M Iunie - Iulie

21
îm brăcăm inte din beton asfaltic L 162 M 5 
Corlăteni - Singureni

45000000-7 926 750 1 112 100 COP Iunie - Iulie

22
îm brăcăm inte din beton asfaltic L 147 R7 
Şaptebani - Gălăşeni

45000000-7 500 000 600 000 COP Iunie - Iulie

m odificat prin Decizia nr.03/04 din 27 iunie 2019

23 Procurarea utilajului, piaţa angro 42513200-7 1 500 000 1 800 000 L.P Iulie - August

m odificat prin Decizia nr.03/05 din 27 iunie 2019, anexa n r.l

24
îm brăcăm inte din beton asfaltic L 162 M  5 
Corlăteni - Singureni

45000000-7 684 750 821 700 COP Iulie - August

■


